2 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Meta, Etapa	Atividades	Duração	
ou Fase		Início	Término
Arquitetura	Confirmação da arquitetura e ferramentas a serem utilizadas	18/07/2020	30/07/2020
Design	Finalização do design desenvolvido	20/07/2020	30/07/2020
Mobile	Desenvolvimento do aplicativo	25/07/2020	25/09/2020
Back-end	Desenvolvimento da API	15/08/2020	15/09/2020
Front-end	Desenvolvimento do Dashboard	15/09/2020	30/09/2020
Teste	Exposição da aplicação para grupos de usuários	26/09/2020	01/10/2020
Correção	Correção dos erros encontrados na fase de testes e finalizações	02/10/2020	15/10/2020
Publicação	Lançamento da aplicação para o público em geral	16/10/2020	
Manutenção	Manutenção da aplicação após o lançamento para consertar eventuais problemas e novas implementações	17/10/2020	17/01/2021